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Fakten und Zahlen zur Delegiertenversammlung vom 23.02.2023 

Zum Geschäft: 
 

Bericht und Antrag der Gemeinderäte von Hallau, Neunkirch und Wilchingen über: 

1. Den Planungs- und Baukredit für den Neubau eines Oberstufenschulhauses, einer 
Doppelturnhalle, der zugehörigen Aussensportanlage und der Umgebungsgestaltung in 
Neunkirch; Projektgenehmigung; Krediterteilung von CHF 32'445'000 brutto inkl. MWST.  
 

2. Die Option «Maximaler Ausbau der Photovoltaikkapazität»; Projektgenehmigung; 
Krediterteilung von CHF 1'023'150 brutto inkl. MWST. 

 

1. Planungststand Chronologie und Ausblick: 
• 17.09.2021 Gründung des Zweckverbandes GOSU durch die Gemeindeversammlungen 

Hallau, Neunkirch und Wilchingen mit dem Auftrag an den Zweckverband eine gemeinsame 
Schulanlage in Neunkirch zu planen. 

• 30.11.2021 Genehmigung des Planungskredits für einen 2-stufigen Studienauftrag und eine 
Planung bis und mit Stufe Vorprojekt+ über CHF 750'000.- inkl. MWSt. durch die 
Delegiertenversammlung. 

• 27.01.2023 Genehmigung des Vorprojekt+ des Generalplanerteams Dahinden Heim Partner 
Architekten AG gemäss Projektdokumentation «22-68 Gemeinsame Oberstufe Underchläggi 
GOSU vom 24.01.2023» inklusive zugehörigen Plänen und Kostenberechnung zu Handen der 
Delegiertenversammlung vom 23.02.2023. 

• 23.02.2023 Verabschiedung des Berichts und Antrag für den Planungs- und Baukredit über 
CHF 32'445'000 brutto inkl. MWST (Beinhaltet die Fortsetzung der Planung ab Stufe 
Bauprojekt) durch die Delegiertenversammlung zu Handen der Gemeinderäte Hallau, 
Neunkirch und Wilchingen. 

• 24.02. - 3.03.2023 Genehmigung des Planungs- und Baukredits durch die Gemeinderäte 
Hallau, Neunkirch zu Handen der Gemeindeversammlungen vom 13.04.2023. 

• 13.04.2023 Abstimmung über den Planungs- und Baukredit an den Gemeindeversammlungen 
von Hallau, Neunkirch und Wilchingen. 

• Weitere Planungsschritte und Grobprojektplan siehe Beilage 1 
 
Erklärung zu dem von der Delegiertenversammlung 2021 gewählten Vorgehen, mit dem 
Planungsstand Vorprojekt+ über den Baukredit abzustimmen:  
Mit diesem Vorgehen werden die Planungskosten vor der Abstimmung, gegenüber dem Planen 
bis und mit Bauprojekt, massiv reduziert. Dieses Vorgehen bietet uns bei Ausgaben von CHF 
750'000, also 2.3% Planungskosten gerechnet auf die Bausumme von CHF 32'445'000, dank 
vertiefter Kostenplanung die Kostensicherheit, die wir benötigen. Dies im Gegensatz zur 
Planung bis zum Bauprojekt welche bei einer Kostengenauigkeit von +/- 10%, mindestens 10% 
der Bausumme verschlingen würde. Dieses Geld vor der Abstimmung auszugeben war die 
Delegiertenversammlung nicht bereit, sie hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und 
geht sparsam mit den Mitteln um. 
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2. Kosten und Genauigkeit: 
• Der Planungs- und Baukredit beläuft sich über CHF 32'445'000 brutto inkl. MWSt. Die 

Kostengenauigkeit auf Basis des Schweizer Baupreisindex Hochbau Oktober 2022 (113.2 
Punkte) beträgt +0 %. Das heisst, Kostensicherheit bereits in einer frühen Planungsphase. 

 
• Der Planungs- und Baukredit für die Option «Maximaler Ausbau der Photovoltaikkapazität»; 

Projektgenehmigung; Krediterteilung von CHF 1'023'150 brutto inkl. MWST ist mit einer 
Genauigkeit von +/- 15% behaftet. Dies ist der raschen technischen und preislichen 
Entwicklung dieser Anlagen geschuldet. Die Auswirkung einer maximalen Abweichung von 
CHF 150'000 nach oben würde 0.5% auf die Gesamtkosten ausmachen. 

Alle Baukosten innerhalb des Perimeters gemäss Projekt sind eingerechnet. 
Nicht eingerechnet gem. Vorprojekt S. 251/265: 

• BKP 113 Altlasten, Schadstoffe, Neophyten, etc  (gemäss den aktuellen Planungsunterlagen 
liegen keine vor) 

• BKP 234 Elektromobilität 
• BKP 236 Aktivkomponenten Schwachstromanlagen (Telefonie, Racks, Server, etc.) 
• BKP 239 Photovoltaikanlage als Gesamte Dachanlage, eingerechnet im Grundangebot ist der 

Minimalanteil zur Erreichung Minergie-P, Mehrpreis für komplette PV-Dachanlage als «Option 
maximale PV-Nutzung» 

• BKP 290.1 Planungskosten bis und mit Phase Vorprojekt+, enthalten im  Planungskredit vom 
31.11.2021 

• BKP 9 Mobiliar/Einrichtungen (beweglich) 
• Innere Verdunklungseinrichtungen 
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3. Kostenentwicklung 

• 17.09.2021, Abstimmung über die Gründung des Zweckverbandes GOSU 
Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019, CHF 22'800'000, Genauigkeit +/- 25% 
Prognose zwischen CHF 17'100’000 und CHF 28'500’000 
Basis Schweizerischer Baukostenindex 99.7%-Punkte 
 

• 11.01.2022, Publikation Studienauftrag, Zielkosten CHF 28'000'000, Genauigkeit +/-20% 
Zielkosten zwischen CHF 22'400’000 und CHF 33'600’000 
Basis Schweizerischer Baukostenindex 104.6%-Punkte 
 

• 24.01.2023, Abschluss Vorprojekt +, Kostenberechnung, Genauigkeit +0% 
Stand Schweizerischer Baukostenindex 113.2%-Punkte 
CHF 32'445'000 entspricht den Zielkosten Studienauftrag + 15.8% also im Rahmen der  
Prognose. Die detaillierte Aufschlüsselung siehe Beilage 2 
 

• Ein detaillierter Vergleich mit der, durch die Gemeinde Neunkirch im April 2019 erstellten 
Machbarkeitsstudie Genauigkeit +/- 25% lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Volumina 
des Schulgebäudes nicht sinnvoll darstellen. Für den Studienauftrag wurde das 
Raumprogramm neu erarbeitet. Die Berechnung der Baukosten pro m3 zeigen aber klar, 
dass das vorliegende Vorprojekt +, teuerungsbereinigt auf demselben Level liegt, wie die 
damalige Machbarkeitsstudie. Die Abstimmungsvorlage enthält keinen Prunkbau. 

 

4. Termine:  
Der Grobterminplan in Beilage 1 zeigt, dass bei einer Annahme der Vorlage durch das Stimmvolk 
und keinen Verzögerungen durch Einsprachen die Übergabe Ende Februar 2026 realistisch ist. 
Dies bedeutet eine Reserve von 5 Monaten auf den Schulbeginn. Das sind 15% der, nach der 
Abstimmung vom 13.04.23 verbleibenden Planungs- und Bauzeit von 35 Monaten. 
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Weiterführende Links und QR-Codes 
 

• Ablauf Studienauftrag: Weitere Informationen zum Studienauftrag 
https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/studienarbeiten.html/382 

 
 
 
 
 

• Weitere Dokumente zum Bauprojekt und Baukredit unter folgendem Link oder QR-Codes: 
https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/meilensteine-bauprojekt.html/386 

 
 

• Projektierung: Weitere Informationen zur Projektierung 

 
 
 
 

• Vorprojekt: Weitere Infomationen zum Vorprojekt + 

 
 
 
 

• Kostenplanung: Auszug aus dem Vorprojekt + 

 
 

 
 
 

• GOSU PV Anlagen 

 
 
 

https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/studienarbeiten.html/382
https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/meilensteine-bauprojekt.html/386
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• Allgemeine Projektinformationen oder Projektbeschrieb: Pläne 

https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/plaene.html/389 

 

 

https://www.gosu.ch/bauprojekt-gosu/plaene.html/389


Zeitplan Bauvorhaben Schulgebäude und Turnhalle

GOSU, 8213 Neunkirch

Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli

Erste Schritte
Vorprojekt mit Kostenschätzung
Abstimmung  14. April 2023
Startsitzung Bauherr / Architekt & Bamanagement / Fachplanung

Planung bis Baueingabe
Vorprojekt + (Stand für Baueingabe)
Bauprojekt Neubau
Kostenvoranschlag aktualisiert (Prüfung)
Baueingabe Bewilligung erwartet

Bauvorbereitende Planung
Baufreigabe Erarbeiten
Ausschreibungsplanung 
Ausführungsplanung

Ausführung
Ausschreibungen gestaffelt 
erste Vergaben Hauptauftrag (Abbruch, BM, Umgebung, Haustechnik)
Abbruch/Provisorien
Bauzeit

Bauzeit 19 Monate

Fertigstellung
Mängelbehebung 
Übergabe und Inbetriebnahme Übergabe Ende Feb. 2026

Umgebung

13.01.2023, Hanspeter Schoch

2023 2024 2025 2026

13.

Beilage 1 zu Zahlen und Fakten DV 23.02.2023

Reserve = 5 Mt.

Guido Meier MEG
Rechteck



Basis
Oktober

2020

Basis
Studienauftrag

Oktober 2021

Stand
Vorprojekt +

Oktober 2022
100% 104.60% 113.20%

Kostenziel für Studienauftrag +/- 20% 28'000'000CHF 30'302'103.00CHF teuerungsbereinigt
Effektive Abweichung gegenüber Studienauftrag (Rückrechnung) 3.14% 880'018.00CHF
Kosten ohne zusätzliche Flächen + Volumen 31'182'121.00CHF

Zusätzliche Flächen + Volumen
Aussensportanlage zu CHF/m2 150.- + MWSt. 10'090.0 m2 16'005.0 m2 955'568.00CHF
Mehrvolumen Sporthalle, Geräteraum zu CHF/m3 = 514.- + MWSt. 0.0 m3 310.0 m3 171'609.00CHF
Aussengerätraum zu CHF/m3 = 400.- + MWSt. 0.0 m3 315.0 m3 135'702.00CHF

Baukreditantrag 23.02.2023 116% 32'445'000.00CHF

Vergleich Kostenziel Studienauftrag mit dem Kostendach  Vorprojekt + (alle Beträge inkl. MWSt.)

Schweizer Baupreisindex
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